



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

Управление образования и молодежной политики

ПРИКАЗ

от «23» августа 2017 г.

№ 04/1-01- 556

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») по подготовке к проведению ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2017-2018 учебном году

В соответствии с приказами министерства образования Рязанской области от 29.07.2016 № 764 «О результатах проведения ГИА выпускников IX, XI (XII) общеобразовательных организаций Рязанской области в 2016 году», от 22.08.2017 № 862 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Рязанской области в 2017-2018 учебном году», а также с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений города Рязани в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся города Рязани, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2017-2018 учебном году на территории города Рязани (прилагается).

2. Назначить муниципальными координаторами по подготовке и участию в проведении ГИА:

- обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, - главного специалиста отдела общего образования Лагоду С.М;

- обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, - главного специалиста отдела общего образования Сарычеву Т.В.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

- разработать и утвердить в срок до 20 сентября 2017 года План-график («дорожную карту») по подготовке и участию в проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов в 2017-2018 учебном году;

- обеспечить реализацию принятого Плана-графика («дорожной карты») по подготовке и участию в проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов в 2017-2018 учебном году;

- опубликовать в срок до 13 октября 2017 года утвержденный План-график («дорожную карту») по подготовке и участию в проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов в 2017-2018 учебном году на официальном сайте общеобразовательного учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления С.В. Меринову.

Начальник управления

А.А. Зимин

Лагода С.М.,

25-64-19

Сарычева Т.В.,

25- 64-72

Расылка: Меринова С.В., отдел общего образования, школы, дело

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и участию в проведении государственной итоговой аттестации обучающихся города Рязани, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2017-2018 учебном году на территории города Рязани

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
1.	Информационное обеспечение проведения ГИА		
1.1	Участие в совещаниях и семинарах, проводимых министерством образования Рязанской области	В течение учебного года	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В., Евсюнина О.В., Самошкина Т.Н.
1.2	Организация и проведение совещаний и семинаров с руководителями и с заместителями руководителей образовательных учреждений	В течение учебного года	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М. Сарычева Т.В.
1.3	<p>Доведение до сведения общеобразовательных учреждений нормативных правовых и распорядительных документов федерального, регионального, муниципального уровней по проведению ГИА через размещение информационных писем и нормативных документов на городском образовательном портале; на сайтах и стендах ОУ, в том числе информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам профессионального образования, а также обучающихся, получающих образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА, местах регистрации на ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам профессионального образования, а также обучающихся, получающих образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения ИС(И), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И), ГИА; 	<p>В течение учебного года</p> <p>Не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p>Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления</p> <p>Не позднее чем за месяц до начала экзаменов</p> <p>Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов</p>	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В., Чиненова Е.В., Васина О.С., руководители ОУ
1.4	Подготовка памяток, брошюр для участников ГИА, их родителей, общественных наблюдателей	В течение учебного года	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В.,

			Васина О.С., руководители ОУ
1.5	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017-2018 учебном году	В течение учебного года	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В.
1.6	Организация работы телефона «горячей линии»	Постоянно	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В.
1.7	Организация информационно-агитационной работы по привлечению общественных наблюдателей к общественному контролю за соблюдением порядка проведения ГИА	В течение учебного года	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В., руководители ОУ
1.8	Проведение школьных и муниципальных родительских собраний по вопросам ГИА	В течение учебного года	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В., руководители ОУ
1.9	Проведение консультаций с выпускниками 9, 11 (12) классов их родителями по психологической подготовке к ГИА на базе Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков	В течение учебного года	Вознесенская И.Н., школьные психологи
1.10	Проведение информационных собраний для выпускников прошлых лет, зарегистрировавшихся на сдачу ЕГЭ	Март, май 2018 г.	Меринова С.В., Пронина Е.В., Сарычева Т.В.
2.	Организационно-технологическое обеспечение ГИА		
2.1	Организация работы с учащимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании	В течение учебного года	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В., Борзунова И.В. Руководители ОУ
2.2	Организация сбора сведений для предоставления в региональную информационную систему: - об образовательных учреждениях; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках итогового сочинения (изложения); - об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - об отнесении участников ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - о наличии допуска к прохождению ГИА; - о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей.	По плану-графику ФЦТ Ноябрь 2017 г., август 2018 г Декабрь 2017 г. Ноябрь 2017 г. Ноябрь 2017 г. Декабрь 2017 г. – февраль, август 2018 г. В течение учебного года Май 2018 г. Март, май, август 2018 г.	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В., Евсюнина О.В., Самошкина Т.Н., руководители ОУ
2.3	Прием заявлений на сдачу ЕГЭ от выпускников прошлых лет	До 1 февраля 2018 г.	Сарычева Т.В.
2.4	Определение списка кандидатур для предоставления в министерство образования и направления на обучение: - экспертов предметных и конфликтных подкомиссий;	Октябрь 2017 г. – апрель 2018 г.	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В., Васина О.С.,

	- членов ГЭК; - региональных инспекторов; - экспертов-операторов в ППОИ		руководители ОУ
2.5	Организационная работа по формированию: - пунктов проведения итогового сочинения (изложения); - пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; - состава руководителей и организаторов пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	Ноябрь 2017 г. Ноябрь 2017 г. – май, август 2018 г. Ноябрь 2017 г. – май, август 2018 г.	Меримова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В.
2.6	Организация работы по привлечению общественных наблюдателей при проведении ГИА	Февраль-май, август 2018 г.	Меримова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В., Васина О.С., руководители ОУ
2.7	Организация работы по участию в апробации: - технологии «Печать полного комплекта ЭМ в ППЭ»; - технологии «Печать КИМ в ППЭ»; - технологии «Сканирование в ППЭ»; - технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»); - КИМов для модели раздела «Говорение» в ГИА-9 по русскому языку	По плану Министерства образования и науки РФ, Рособрнадзора	Меримова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В., Васина О.С., руководители ОУ
2.8	Организация безопасной доставки выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов в ППЭ и обратно	Март – июль, сентябрь 2018 г.	Руководители ОУ
2.9	Получение экзаменационных материалов для проведения ГИА выпускников 9-х классов Организация условий конфиденциальности при хранении и доставке экзаменационных материалов в ОУ-ППЭ.	Март – июль, сентябрь 2018 г.	Меримова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., руководители ОУ
2.10	Организация информирования выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов, выпускников прошлых лет об утвержденных результатах экзаменов	Март-апрель, июнь-июль, сентябрь 2018 г.	Меримова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В., руководители ОУ
2.11	Консультирование детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия» в целях определения особых условий при проведении ГИА	В течение учебного года	Кашкарова И.Д.
3	Методическое и кадровое сопровождение ГИА		
3.1	Семинары на базе Центра мониторинга и сопровождения образования для педагогов-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА, по повышению качества преподавания учебных предметов (с учетом анализа результатов ГИА)	В течение учебного года	Васина О.С. Руководители ОУ
3.2	Семинары с руководителями ППЭ, уполномоченными членами ГЭК (по согласованию с министерством образования Рязанской области) Организация и проведение семинаров, инструктажей с работниками ППЭ	Май 2018 г. Май-июль, сентябрь 2018 г.	Специалисты министерства образования Рязанской области (по согласованию) Меримова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В.

			Руководители ППЭ
3.3	Организация и проведение семинаров с экспертами-операторами по процедуре обработки экзаменационных работ (по согласованию с министерством образования Рязанской области) на ГИА-9	Май 2018 г.	Специалисты РИРО (по согласованию) Лагода С.М., Евсюнина О.В., Васина О.С.
4.	Контрольно-аналитическая деятельность		
4.1	Мониторинг деятельности администрации ОУ по подготовке и организации ГИА выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов, в том числе, сайтов ОУ по вопросу наличия актуальной информации по подготовке и организации ГИА	В течение учебного года	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В.
4.2	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в региональную информационную систему	В течение учебного года	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В., руководители ОУ
4.3	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2018 году	Июнь-сентябрь 2018 г.	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Сарычева Т.В. Васина О.С.
4.4	Контроль за соблюдением условий информационной безопасности в ППЭ, на ППОИ, при работе предметных и конфликтных подкомиссий	Март - сентябрь 2018 г.	Меринова С.В., Пронина Е.В., Лагода С.М., Воронина Е.Н., руководители ОУ
4.5	Подготовка аналитических отчетов по работе ТКПК, ТППК на ГИА-9	Июнь – июль, сентябрь 2018 г.	Меринова С.В., Пронина Е.В., Воронина Е.Н., Лагода С.М., председатели ТППК